

COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo



BANDO RECAP – REGIONE LOMBARDIA

Efficientamento e riqualificazione energetica

“SEDE MUNICIPALE”

Via De Gasperi, 2 – 24040 SUISIO

Cup: E64J23000840002

PROGETTO ESECUTIVO

001.SUISIO.ARC.004

“Cronoprogramma”

I progettisti

Architetto Cristiano Esposito

Sede legale: Via Trento, 67 – 24042 Capriate San Gervasio (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02448050167

tel. 335-64.41.154 - mail: cristiano69@yahoo.it

pec: cristiano.esposito@archiworldpec.it

Architetto Silvano Zanolli

Sede legale: Via dei Gigli, 26 – 24040 Verdellino (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02707770166

tel. 338-69.45.423 - mail: studioarkideas@yahoo.it

pec: silvanozanoli@archiworldpec.it

Suisio, 20 dicembre 2024

Fase procedurale	Data prevista di inizio	Data prevista di fine
PROGETTO ESECUTIVO	Novembre 2024	Dicembre 2024
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Dicembre 2024	
GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	Gennaio 2025	Marzo 2025
AGGIUDICAZIONE LAVORI	Maggio 2025	Giugno 2025
INIZIO LAVORI	Luglio 2025	DUTATA LAVORI 270 GIORNI VEDI DIAGRAMMA INDICATO NEL PSC PER LA DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' LAVORATIVE
FINE LAVORI	Marzo 2026	
COLLAUDO/CRE	Aprile 2026	
RENDICONTAZIONE	Giugno 2026	

SCHEMA REDATTO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL BANDO RECAP.