

Medolago , 20.04.2024

Spett.le

Direzuione Lavori
Dott. Arch.
Oriano Fabrizio Durante

orianofabrizio.durante@archiworldpec.it

e p.c.

Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Mascia vavassori

responsabileutc@comune.suisio.bg.it
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

COMMESSA : C02-2023- SUISIO – BG.

Protocollo nr 04-2024.

**Oggetto : RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO
IMMOBILIARE EX PALAZZO COMUNALE Via De Gasperi, 2 - 24040 - Suisio (BG) .
CUP : E64E22000610001 – CIG : 941160809F**

“ Analisi calcoli QUADRO RIASSUNTIVO ”

Con riferimento alla documentazione ricevuta in data 17.04.2024, per una più corretta condivisione di quanto da voi proposto, abbiamo voluto anticipare una analisi più approfondita entrando in merito anche a taluni calcoli matematici.

Purtroppo rileviamo la necessità di avere chiarimenti su taluni importi inserimenti (sicuramente ci sarebbe stato di aiuto avere - per tutti i documenti inviati solo in PSF- il già richiersto file vivo: rinnoviamo cortesemente la richiesta).

Vi alleghiamo una bozza “rielaborata” da noi in EXCEL del QUADRO RIEPILOGATIVO in cui annotiamo tali calcoli/ importi che vorremmo con voi condividere la relativa valenza.

Le colonne da noi aggiunte sono quelle con sfondo colorato.

Per semplicità andremo a analizzare solo talune righe significative (evidenziate in ROSSO) e che nominiamo con lettere alfabetiche:

Art.Edil di Campenni Rocco & C. Srl

Via Roma 65 • 24030 Medolago (BG) • Tel 035.4397160 • Fax 035.4399747 • C.F./P.I 03673620161

www.artedilrocco.it • info@artedilrocco.it



- a) A fronte di un importo in variante di € 13.079,19 si deduce l'importo previsto a gara di € 4.849,14 : si riconosce la differenza pari a € 8.230,05;
- b) A fronte di opera in variante di € 5.479,58 se ne riconosce pari importo;
- c) A fronte di una lavorazione in variante di € 8.732,22 e visto che l'importo a progetto era di € 11.952,79 si DEDUCE la differenza pari a € - 3.220,57;
- d) A fronte di un importo in variante di € 1.047,00 ed un importo a progetto di € 1.977,08 si riconosce un importo non comprensibile di € 118,06;
- e) A fronte di un importo in variante pari a € 2.968,13 vi è un riconoscimento di € 5.936,26.

Cortesemente vi chiediamo di dare un riscontro a quanto da noi inteso e a quanto ci sembra errato.

Cordiali saluti.

Art.Edil
di Campenni Rocco & C. Srl
Via Roma 65 - 24030 MEDOLAGO (BG)
C.F./P. IVA 03673620161



Art.Edil di Campenni Rocco & C. Srl
Via Roma 65 • 24030 Medolago (BG) • Tel 035.4397160 • Fax 035.4399747 • C.F./P.I 03673620161
www.artedilrocco.it • info@artedilrocco.it

