



COMUNE DI SUISIO

Via De Gasperi, 2 Suisio (BG)

SETTORE TECNICO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA ADDA

Cronoprogramma delle lavorazioni

IL PROGETTISTA: geom. Perico Fabio

Medolago, lì 17 Giugno 2025



NOME ATTIVITA'	DURATA IN GG		MESE	1° MESE																				
			GG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Allstimento del cantiere	1																							
Realizzazione delle recinzioni	1																							
Taglio di asfalto	1																							
Demolizione di pavimentazione in asfalto	1																							
Scarificazione asfalto	1																							
Formazione di fondazione stradale	2																							
Posa di cordoli e cunette	3																							
Posa di pavimenti in masselli di cemento	3																							
Formazione di manto di usura e collegamento	2																							
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1																							
Posa di segnali stradali	1																							
Messa a dimora di piante	1																							
Scavo di sbancamento	3																							
Rinterro di scavo	2																							
Smobilizzo del cantiere	1																							